

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด. 2)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1	33	สอบราคา	พ.ค.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	34	สอบราคา	พ.ค.-60	พ.ค.-60	มิ.ย. - ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	35	สอบราคา	พ.ค.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
4	โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 4	36	สอบราคา	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย. - ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
5	โครงการปรับปรุงศาลา หมู่ที่ 5	37	ตกลงราคา	ก.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	38	สอบราคา	พ.ค.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
7	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7	39	สอบราคา	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย. - ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
8	โครงการปรับปรุงศาลา หมู่ที่ 8	40	ตกลงราคา	ก.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
9	โครงการเทศบาลป่าช้า คสล. หมู่ที่ 9	41	สอบราคา	พ.ค.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
10	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10	42	ตกลงราคา	ก.ค.-60	ก.ค.-60	ก.ค.-ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
11	โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 11	43	สอบราคา	มิ.ย.-60	มิ.ย.-60	มิ.ย. - ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	44	สอบราคา	พ.ค.-60	พ.ค.-60	ก.ค.-ส.ค. 60	ก.ย.-60	ก.ย.-60	


(นางกมลพร สุกุลยอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศฤงคาร โจทา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน