

แผนปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง ตุลาคม 2565)

ขั้นการปฏิบัติ / กิจกรรม	คาบเวลาการปฏิบัติงาน (เดิม)	คาบเวลาการปฏิบัติงาน (ใหม่) *	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ขั้นที่ 1 การเตรียมงานและวางแผน				
1.1 ระบุความต้องการ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ดำเนินการแล้ว		
1.2 ทารือและยืนยันความต้องการ	ม.ค. - พ.ค. 65	ดำเนินการแล้ว		
1.3 กำหนดเป้าหมายผลผลิตทางสถิติ	เม.ย. - ก.ย. 65	เม.ย. - ต.ค. 65	สศ.	ปรับคาบเวลา
1.4 ระบุแนวคิด	ม.ค. - ก.ย. 65	ม.ค. - ต.ค. 65	สศ.	ปรับคาบเวลา
1.5 ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่	เม.ย. - พ.ย. 65	เม.ย. - พ.ย. 65	สศ.	
1.6 จัดทำแผนการผลิตสถิติและขออนุมัติ	ก.ค. 64 - ธ.ค. 65	ก.ค. 64 - ก.ย. 67	สศ.	ปรับคาบเวลา
1.7 ออกแบบผลผลิต	ม.ค. - ธ.ค. 65	ม.ค. - ธ.ค. 65	สศ.	
1.8 ออกแบบรายละเอียดตัวแปร	มี.ค. - ธ.ค. 65	มี.ค. - ธ.ค. 65	สศ.	
1.9 ออกแบบการเก็บรวบรวม	ม.ค. - ต.ค. 65	ม.ค. 65 - ก.พ. 66	สศ.	ปรับคาบเวลา
1.10 ออกแบบการประมวลผลและการวิเคราะห์	มี.ค. - ธ.ค. 65	มี.ค. - ธ.ค. 65	สศ.	
1.11 ออกแบบระบบการผลิตสถิติและขั้นตอนการทำงาน	ม.ค. - ธ.ค. 65	ม.ค. - ธ.ค. 65	สศ.	
1.12 พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวม	เม.ย. 65 - มี.ค. 66	เม.ย. 65 - มี.ค. 66	สศ. ศท. ทีมพัฒนาระบบ	
1.13 พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนประกอบของการประมวลผล	พ.ค. 65 - เม.ย. 66	พ.ค. 65 - เม.ย. 66	ศท. ทีมพัฒนาระบบ	
1.14 สร้างหรือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนประกอบของการเผยแพร่	ม.ค. - พ.ค. 66	ม.ค. - พ.ค. 66	สศ.	
1.15 ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	สศ. ศท.	
1.16 ทดสอบระบบการผลิต	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	สศ. ศท.	
1.17 ทดสอบกระบวนการจัดทำสถิติ	ม.ค. - ธ.ค. 65	ดำเนินการแล้ว		
1.18 จัดทำระบบการผลิตสถิติให้เสร็จสมบูรณ์	ต.ค. 65 - มี.ค. 66	ต.ค. 65 - ก.พ. 66	ทีมพัฒนาระบบ	ปรับคาบเวลา
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล				
2.1 จัดทำกรอบสำหรับสำมะโนการเกษตร	ต.ค. 64 - มี.ค. 66	ต.ค. 64 - เม.ย. 66	สศ. ศท. นว. บจ. สจจ.	ปรับคาบเวลา
2.2 เตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล	ม.ค. - เม.ย. 66	มี.ค. 65 - เม.ย. 66	สศ. ศท. บจ. สจจ. ทีมพัฒนาระบบ ผู้ปฏิบัติงานสนาม	ปรับคาบเวลา
2.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	พ.ค. - มิ.ย. 66	พ.ค. - ก.ค. 66	นว. ผู้ปฏิบัติงานสนาม ทีมผู้ตรวจราชการ	ปรับคาบเวลา
2.4 จัดทำการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จ	พ.ค. - มิ.ย. 66	มิ.ย. - ก.ค. 66	สศ. ศท. บจ. สจจ. ทีมพัฒนาระบบ	ปรับคาบเวลา

แผนปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง ตุลาคม 2565)

ชั้นการปฏิบัติ / กิจกรรม	คาบเวลาการปฏิบัติงาน (เดิม)	คาบเวลาการปฏิบัติงาน (ใหม่) *	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ขั้นที่ 3 การประมวลผลและวิเคราะห์				
3.1 บูรณาการข้อมูล	พ.ค. - มิ.ย. 66	พ.ค. - ก.ค. 66	สศ. ศท. ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ปรับคาบเวลา
3.2 จัดจำแนกข้อมูลและลงรหัส	พ.ค. - มิ.ย. 66	พ.ค. - มิ.ย. 66	ผู้ปฏิบัติงานสนาม	
3.3 ทบทวน และตรวจสอบความสมเหตุสมผล	พ.ค. - ก.ค. 66	มิ.ย. - ส.ค. 66	สศ. ศท.	ปรับคาบเวลา
3.4 แก้ไขและแทนค่าสูญหาย	พ.ค. - ก.ค. 66	พ.ค. - ส.ค. 66	สศ.	ปรับคาบเวลา
3.5 สร้างตัวแปรใหม่และหน่วยนับใหม่	ก.ค. - ส.ค. 66	ต.ค. 65 - ส.ค. 66	สศ.	ปรับคาบเวลา
3.6 คำนวณค่าตัวงน้ำหนัก	-	-		
3.7 คำนวณผลรวม	พ.ค. - ก.ย. 66	พ.ค. - ก.ย. 66	สศ. ศท.	
3.8 จัดทำเพิ่มข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์	ส.ค. - ธ.ค. 66	มิ.ย. 66 - ก.ย. 67	สศ. ศท.	ปรับคาบเวลา
3.9 จัดเตรียมร่างผลผลิต *	พ.ค. - ธ.ค. 66	พ.ค. 66 - ก.ย. 67	สศ. ศท. นว. พท. บจ. สลจ.	ปรับคาบเวลา
3.10 ตรวจสอบความถูกต้องสมเหตุสมผลของผลผลิต	พ.ค. - ต.ค. 66	พ.ค. - ธ.ค. 66	สศ. บจ. สลจ.	ปรับคาบเวลา
3.11 ติความและอธิบายผลผลิตทางสถิติ	มิ.ย. - ธ.ค. 66	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สศ. ผู้ประเมินโครงการ	ปรับคาบเวลา
3.12 การควบคุมการเปิดเผยข้อมูล	ก.ค. - ธ.ค. 66	พ.ค. 66 - มี.ค. 67	สศ. ศท. พท.	ปรับคาบเวลา
3.13 จัดทำผลผลิตให้เสร็จสมบูรณ์	ก.ค. 66 - มี.ค. 67	พ.ค. 66 - มี.ค. 67	สศ. ศท. พท.	ปรับคาบเวลา
ขั้นที่ 4 เผยแพร่				
4.1 ปรับปรุงระบบจัดเก็บผลผลิตทางสถิติให้พร้อมเผยแพร่	ก.ย. 66 - มี.ค. 67	พ.ค. 66 - ก.ย. 67	สศ. ศท. พท. นว.	ปรับคาบเวลา
4.2 จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อเผยแพร่	ก.ค. 66 - มี.ค. 67	พ.ค. 66 - ก.ย. 67	สศ. ศท. พท. นว.	ปรับคาบเวลา
4.3 จัดการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์	ส.ค. 66 - ก.ย. 67	พ.ค. 66 - ก.ย. 67	สศ. ศท. พท. นว.	ปรับคาบเวลา
4.4 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์	ม.ค. 66 - ก.ย. 67	พ.ค. 66 - ก.ย. 67	สศ. ศท. พท. นว.	ปรับคาบเวลา
4.5 จัดการงานสนับสนุนผู้ใช้	ม.ค. 66 - ก.ย. 67	พ.ค. 66 - ก.ย. 67	สศ. ศท. พท. นว.	ปรับคาบเวลา
ขั้นที่ 5 ประเมิน				
5.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประเมิน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สศ. ศท.	ปรับคาบเวลา
5.2 ทำการประเมิน	มี.ค. - ส.ค. 67	ม.ค. - ส.ค. 67	ผู้ประเมินโครงการ	ปรับคาบเวลา
5.3 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ	ส.ค. - ก.ย. 67	ภายใน ก.ย. 67	สศ.	ปรับคาบเวลา

* คาบเวลาการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (สก.66) ที่ปรับปรุงใหม่ ณ เดือน ตุลาคม 2565