

เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลเมืองตะพานหิน	1	7	5	640,000.00	152,000.00	24,000.00	71.43	3.75
	2	11	11	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	3	8	6	180,000.00	160,000.00	120,000.00	75.00	66.67
	4	9	9	120,000.00	10,000.00	3,310.70	100.00	2.76
รวม		35	31	940,000.00	322,000.00	147,310.70	88.57	15.67

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	640,000.00	11	0.00	8	180,000.00	9	120,000.00	35	940,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
7	152,000.00	11	0.00	8	160,000.00	9	10,000.00	35	322,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	640,000.00	152,000.00	24,000.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	180,000.00	160,000.00	120,000.00
มิติที่ 4	120,000.00	10,000.00	3,310.70

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	940,000.00	322,000.00	147,310.70

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
35	35	8	0	31	4	88.57	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2564