



การติดตามและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลเมืองตะพานหิน
ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

เทศบาลเมืองตะพานหิน
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำเนา



ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน

เรื่อง การติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตะพานหิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ ประกอบกับ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตะพานหินได้มีข้อเสนอแนะการ
ติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
และมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตะพานหิน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เทศบาลเมืองตะพานหินจึงขอประกาศการติดตามและทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ประชาชน
รับทราบโดยทั่วกัน อนึ่งหากมีท่านใดที่ประสงค์จะรับทราบข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลฯ หรือที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในวันและเวลา
ราชการหรือที่ เว็บไซต์ www.taphanhin.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปัญญา แพนงคล)

นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเทศบาลเมืองตะพานหินเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 กำหนดให้เทศบาลเมืองตะพานหิน ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองตะพานหินจึงให้มีการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขึ้น ตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อให้เทศบาลเมืองตะพานหินมีการดำเนินการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยช่วยลดความผิดพลาด ความเสียหายในการดำเนินงาน หรือการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นลงได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกส่วนราชการจะดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตะพานหิน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ

| หัวข้อ | หน้า |
|--|------|
| สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 | 1 |
| สรุปผลการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 | 4 |

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

ข้อมูล ณ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565

1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

- ไม่มีโครงการที่มีความเสี่ยง

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้

- ไม่มีโครงการที่มีความเสี่ยง

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.โครงการตะพานหินอาหารปลอดภัย (อบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร)

| มาตรการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (1) | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหาและอุปสรรค (5) | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (6) | การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม | | งบประมาณ (9) |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | โอกาส (2) | ผลกระทบ (3) | ระดับ (4) | | | มาตรการความเสี่ยง (7) | ขั้นตอนจัดการความเสี่ยง (8) | |
| -ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการนี้ | | | | | | | | |

2.โครงการตะพานหินอาหารปลอดภัย (จัดตั้งชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารและพาสมาชิกชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารศึกษาดูงาน)

| มาตรการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (1) | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหาและอุปสรรค (5) | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (6) | การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม | | งบประมาณ (9) |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | โอกาส (2) | ผลกระทบ (3) | ระดับ (4) | | | มาตรการความเสี่ยง (7) | ขั้นตอนจัดการความเสี่ยง (8) | |
| -ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการนี้ | | | | | | | | |

3.โครงการตะพานหินอาหารปลอดภัย (มาตรฐานอาหารปลอดภัยรสชาติอร่อย)

| มาตรการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (1) | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหาและอุปสรรค (5) | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (6) | การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม | | งบประมาณ (9) |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | โอกาส (2) | ผลกระทบ (3) | ระดับ (4) | | | มาตรการความเสี่ยง (7) | ขั้นตอนจัดการความเสี่ยง (8) | |
| -ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการนี้ | | | | | | | | |

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4.โครงการสะพานหินอาหารปลอดภัย (จัดงานมหกรรมอาหารอร่อยเทศบาลเมืองสะพานหิน)

| มาตรการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (1) | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหาและอุปสรรค (5) | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (6) | การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม | | งบประมาณ (9) |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | โอกาส (2) | ผลกระทบ (3) | ระดับ (4) | | | มาตรการความเสี่ยง (7) | ขั้นตอนจัดการความเสี่ยง (8) | |
| -ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการนี้ | | | | | | | | |

5.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

| มาตรการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (1) | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหาและอุปสรรค (5) | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (6) | การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม | | งบประมาณ (9) |
|---|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | โอกาส (2) | ผลกระทบ (3) | ระดับ (4) | | | มาตรการความเสี่ยง (7) | ขั้นตอนจัดการความเสี่ยง (8) | |
| ในขั้นตอนที่ ๓ ของกระบวนการปฏิบัติ ให้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคมีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน | 2 | 1 | 2 | - | - | - | เพิ่มเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและคัดกรอง | |

4.ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจการค้า การคมนาคม

- ไม่มีโครงการที่มีความเสี่ยง

5.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

1.โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

| มาตรการตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (1) | สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ | | | ปัญหาและอุปสรรค (5) | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (6) | การจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม | | งบประมาณ (9) |
|---|-----------------------------|----------------|--------------|--|--|------------------------------|--|-----------------|
| | โอกาส (2) | ผลกระทบ (3) | ระดับ (4) | | | มาตรการความเสี่ยง (7) | ขั้นตอนจัดการความเสี่ยง (8) | |
| <p>1.ความเสี่ยงสูงมากควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการขออำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง</p> <p>2.หากต้องประชาคมควรดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกำหนดไว้ โดยขอความอนุเคราะห์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดบุคลากรพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชาคม</p> | 3 | 4 | 15 | <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจร้องเรียนร้องทุกข์ต่อโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะที่เทศบาลจะดำเนินการหรือที่ดำเนินการไปแล้ว</p> | <p>โครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะที่จะนำเข้าบรรจุลงในแผนพัฒนาไม่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> | ควบคุม/ลดความเสี่ยง | <p>ให้แต่ละกอง/งาน ประเมินความเสี่ยงโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะที่จะนำเข้าบรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาล ถ้าโครงการ/กิจกรรมใดอาจมีผลกระทบต่อประชาชนให้ดำเนินการออกไปรับฟังความเห็นของประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนรับทราบถึงผลดีผลเสียที่จะได้รับ</p> | แต่ละกองกำหนด |

สรุปผลการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

กรณีเพิ่มเติมแผน หรือพบความเสี่ยงใหม่

ข้อมูล ณ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565

1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

| ลำดับ | งาน/กิจกรรม/โครงการ | ความเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้

| ลำดับ | งาน/กิจกรรม/โครงการ | ความเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับ | งาน/กิจกรรม/โครงการ | ความเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

4.ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจการค้า การคมนาคม

| ลำดับ | งาน/กิจกรรม/โครงการ | ความเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

| ลำดับ | งาน/กิจกรรม/โครงการ | ความเสี่ยง | สาเหตุของความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ระดับความเสี่ยง | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|---|---|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจร้องเรียนร้องทุกข์ต่อโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะที่เทศบาลจะดำเนินการหรือที่ดำเนินการไปแล้ว | โครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะที่จะนำเข้าบรรจุลงในแผนพัฒนาไม่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร | 15 | สูง | ให้แต่ละกอง/งาน ประเมินความเสี่ยงโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะที่จะนำเข้าบรรจุลงในแผนพัฒนาเทศบาล ถ้าโครงการ/กิจกรรมใดอาจมีผลกระทบต่อประชาชนให้ดำเนินการออกไปรับฟังความเห็นของประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนรับทราบถึงผลดีผลเสียที่จะได้รับ | ทุกส่วนราชการในสังกัด |