

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ : กองคลัง (งานพัสดุ) ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๓๙๐,๐๐๐.-บาท เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน - รายการ เป็นเงิน -บาท เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๔,๓๙๐,๐๐๐.-บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและบัญชีโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๘๓๕,๐๐๐.-บาท เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน ๒๗ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๖๖,๙๐๐.- บาท และรายจ่ายค้างจ่ายปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ รายการ เป็นเงิน ๕,๘๓๙,๒๐๐.-บาท รวมเป็นค่าครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๒ รายการ เป็นเงิน ๘๓๕,๐๐๐.-บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๙๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๙๖,๑๐๐.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑.๑ : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการ (จำนวน)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	%	จัดลำดับ
เฉพาะเจาะจง	๒๓๙	๑๒,๓๓๐,๑๘๑.๖๔	๖๖.๐๔	๑
ประกวดราคาด้วย วิธีอิเล็กทรอนิกส์	๒	๑,๒๑๑,๓๐๐.๐๐	๖.๔๙	
รวมทั้งสิ้น	๒๔๑	๑๓,๕๔๑,๔๘๑.๖๔	๗๒.๕๓	

จากข้อมูลตารางที่ ๑.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุนจำนวน ๕๒ โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๕๙,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๗

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นการซื้อจ้างที่อาจมีความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน การขึ้นขีด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการอันเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยผู้ขอเบิก

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้มีดังต่อไปนี้

๑. การดำเนินการจัดจ้างงบลงทุน เป็นการจัดทำราคากลางจากการคำนวณราคากลาง ต้องใช้เวลาและระยะเวลาในการคำนวณ ประกอบกับการดำเนินการจัดจ้างในโครงการของงบลงทุนต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน) จึงเป็นเหตุให้เบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

๒. มีการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อใช้ในงบลงทุนในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนมีจำนวนโครงการและงบลงทุนจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้เบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน

๓. การวิเคราะห์ความสามารถการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘ โครงการ คงเหลือจ่าย ๓๙๐,๐๐๐.-บาท

ตารางที่ ๔.๑ สรุปผลงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ประหยัดได้ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

งบประมาณเพื่อการลงทุนที่ได้รับทั้งสิ้น (หน่วย:บาท)		
งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ประหยัดได้
๑๔,๘๓๑,๑๐๐.๐๐	๙,๕๗๐,๗๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐
ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๖๔.๕๓	ร้อยละ ๓.๙๒

จากข้อมูลตารางที่ ๔.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุน จำนวน ๕๒ โครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒ ของงบประมาณงบลงทุนที่ใช้ไป

๕. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดในข้อ ๑ - ๒ สามารถนำมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นได้ดังนี้

๑. พัฒนาหรือจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติการจัดซื้อในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับราคากลางเพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบราคาที่สูงขึ้นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาไว้ โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บอย่างน้อย ๒ ปีงบประมาณ

๒. พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งานงบประมาณ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสนอราคา

๓. พัฒนาสื่อองค์ความรู้เพื่ออธิบายถึงรายการเอกสารสำหรับหน่วยงานผู้เบิกโครงการ และจัดเตรียมตัวอย่างให้ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบฯ

๖. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบแสดงรายละเอียด

๖.๑ ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๖.๑ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรม (รายการ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ (กัณเงิน)
เฉพาะเจาะจง	๒๗๔	๒๓๙	๓๕
ประกวดราคาศูนย์วิธี อิเล็กทรอนิกส์	๓	๒	๑
รวมทั้งสิ้น	๒๗๗	๒๔๑	๓๖


จากข้อมูลตารางที่ ๖.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุนจำนวน ๘๗ โครงการ และจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๑๙๐ โครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถูกต้องครบถ้วนสามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๓ ของเงินงบประมาณทั้งหมด

๖.๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


ตารางที่ ๖.๒ : ร้อยละของงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้ไป	งบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้
เฉพาะเจาะจง	๑๘,๐๐๔,๔๘๑.๐๐	๑๒,๓๓๐,๑๘๑.๐๐	๕,๖๗๔,๓๐๐.๐๐
ประกวดราคาศูนย์วิธี อิเล็กทรอนิกส์	๒,๐๒๕,๓๐๐.๐๐	๑,๒๑๑,๓๐๐.๐๐	๘๑๔,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๐,๐๒๙,๗๘๑.๐๐	๑๓,๕๔๑,๔๘๑.๐๐	๖,๔๘๘,๓๐๐.๐๐


จากข้อมูลตารางที่ ๖.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบลงทุนจำนวน ๕๒ โครงการ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๕๗๐,๗๐๐.๐๐ บาท แบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๓๕๙,๔๐๐.๐๐ บาท เป็นรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระสามารถต่อรองราคา และประกวดราคาดำเนินวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๑,๓๐๐.๐๐ บาท ซึ่งส่งผลให้สามารถประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณได้จำนวน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒ สำหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ (เหลือจ่าย) นั้น ดำเนินการกันเงินเป็นรายจ่ายค้างจ่าย จากปัญหาที่แจ้งไว้ข้างต้น จำนวน ๓๖ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๘๘,๓๐๐.๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๗ ของเงินงบประมาณเพื่อการลงทุน



นางสาวอุทัยทิพย์ ลำพอง
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำรายงาน



นางสาวปัทมา เมณกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้รับรองข้อมูล



นายจตุรภัทร ราชสุภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ผู้ตรวจสอบ



นายจตุรภัทร ราชสุภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ